

Letenye Város Önkormányzata		
8868 Letenye, Kossuth L. utca 10.	„Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” építési beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalása nélküli közbeszerzési eljárás	☎ : 06 93544981 Fax: 06 93343290

1. számú szerződésmódosító Közös nyilatkozat

Amely tartozik egyfelől a

Letenye Város Önkormányzata

székhely: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Azonosító szám (PIR): **734323**

Adószám: **15734329-2-20**

Pénzforgalmi számlaszám: **11749046-15432113-10250000**

képviseli: **Farkas Szilárd** polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másfelől

név: **Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.**

székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

bankszámlaszám: **10300002-26000907-00003285**

adószám: 13748429-2-20

cégjegyzékszám: 20-10-040239

képviselő: **Szalai Bognár Balázs**, közbeszerzési és előkészítési igazgató

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, 2018. június 5-én létrejött:

Letenye Város Önkormányzata részére „Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” építési beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

tárgyú vállalkozási szerződéshez.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005

Szerződő felek egymással 2018. június 5-én vállalkozási szerződést kötöttek a

„Letenye Város Önkormányzata részére „Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” építési beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként.



A szerződéses ellenérték finanszírozása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása – nyertes pályázat keretében biztosított.

A pályázat intenzitása: 100 %.

Alulírott szerződött felek a szerződést a támogatási szerződés mérföldkő ütemezéséhez igazítják a műszaki-pénzügyi teljesítés tekintetében, illetve a résszámlák összegében jelentkező 1.-Ft bruttó összeg tekintetében módosítják az alábbiak szerint.

1.) Alulírott szerződő felek a szerződés **VII. Fizetési feltételek** 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozó 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be a megrendelő megbízottja, műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint:

 1 

Letenye Város Önkormányzata		
8868 Letenye, Kossuth L. utca 10.	„Zöldrekreációk fejlesztés a Mura városában” építési beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalása nélküli közbeszerzési eljárás	☎ : 06 93544981 Fax: 06 93343290

I. részszámla (nettó szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):
Megvalósult:

Értéke:

nettó 32.278.250.-.HUF + 8.715.128.- HUF 27 %ÁFA
azaz nettó harminckettőmillió-kettőszázhetvennyolcezer-kettőszázötven forint +
nyolcmillió-hétszázötvenegyszer-ezred-háromszázhatvan forint ÁFA

Összesen: bruttó 40.993.378.- HUF
azaz bruttó negyvenmillió-kilencszázkilencvenháromezer-háromszázhatvan forint

II. részszámla (nettó szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 32.278.250.-.HUF + 8.715.128.- HUF 27 %ÁFA
azaz nettó harminckettőmillió-kettőszázhetvennyolcezer-kettőszázötven forint +
nyolcmillió-hétszázötvenegyszer-ezred-háromszázhatvan forint ÁFA

Összesen: bruttó 40.993.378.- HUF
azaz bruttó negyvenmillió-kilencszázkilencvenháromezer-háromszázhatvan forint

III. részszámla (nettó szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 32.278.250.-.HUF + 8.715.128.- HUF 27 %ÁFA
azaz nettó harminckettőmillió-kettőszázhetvennyolcezer-kettőszázötven forint +
nyolcmillió-hétszázötvenegyszer-ezred-háromszázhatvan forint ÁFA

Összesen: bruttó 40.993.378.- HUF
azaz bruttó negyvenmillió-kilencszázkilencvenháromezer-háromszázhatvan forint

Végyszámla:

Értéke:

nettó 32.278.249.- HUF +8.715.127.- HUF 27 %ÁFA
azaz nettó harminckettőmillió-kettőszázhetvennyolcezer-kettőszáznegyvenkilenc forint +
nyolcmillió-hétszázötvenegyszer-ezred-háromszázhatvan forint ÁFA

Összesen: bruttó 40.993.376.- HUF
azaz bruttó negyvenmillió-kilencszázkilencvenháromezer-háromszázhatvan forint

3.) Alulírott szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés-módosítás eredményeként az ellenérték nem növekszik, valamint nem ütközik a Kbt. 141. § rendelkezéseibe, a szerződés-módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az eredményeként megvalósítandó munkák illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.

Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.

L. P. 2 f

Letenye Város Önkormányzata		
8868 Letenye, Kossuth L. utca 10.	„Zöldrekreáció fejlesztés a Mura városában” építési beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalása nélküli közbeszerzési eljárás	☎ : 06 93544981 Fax: 06 93343290

Jelen szerződésmódosítást a felek egyetértően elfogadták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt hat, egymással megegyező eredeti példányban aláírták.

Letenye, 2018. szeptember 26.



Letenye Város Önkormányzata
képv.: **Farkas Szilárd** polgármester
Megrendelő

SZABADICS
KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.
8.

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Szalai Bognár Balázs
közbeszerzési és előkészítési igazgató
Vállalkozó